

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 15»

\_\_\_\_\_ А.Н. Луцаков

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУ «СОШ № 15» на 2023-2024 учебный год

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Август
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Август
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	Август  Август

	переподготовки кадров.		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно
13	Реализация программы «Проектная деятельность»		Сентябрь-май
14	Реализация программы «Биология (5-9класс)»		Сентябрь-май
15	Реализация программы «Биология (5-9класс)»		Сентябрь-май
16	Реализация программы «Химия (5-9класс)»		Сентябрь-май
17	Реализация программы «Физика в задачах и экспериментах»		Сентябрь-май

Директор МБОУ «СОШ № 15»

А.Н. Луцаков